

**План мероприятий (дорожная карта)  
по созданию и обеспечению функционирования центра образования естественно-научной направленности  
«Точка роста»  
(далее – Центр «Точка роста»)  
в МБОУ «Куйтунская ООШ»  
название общеобразовательной организации**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный	Результат
<b>1. Нормативная и распорядительная документация</b>				
1.1	Приказ о назначении ответственного (ответственных) за реализацию мероприятий по созданию Центра «Точка роста»	апрель 2023г	Руководитель ОО	Приказ вступил в силу
1.2	Приказ о создании рабочей группы по реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста»	апрель 2023	Руководитель ОО	Приказ вступил в силу
1.3	Приказ о назначении руководителя Центра «Точка роста»	апрель 2023	Руководитель ОО	Приказ вступил в силу, размещен на официальном сайте ОО и информационном стенде
1.4	Приказ об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и обеспечению функционирования Центра «Точка	апрель 2023	Руководитель ОО, рабочая группа, ответственный за реализацию	Приказ вступил в силу, размещен на официальном сайте ОО

	роста»		мероприятия, руководитель центра	
1.5	Приказ о создании Центра «Точка роста»	апрель 2022	Руководитель ОО	Приказ вступил в силу, размещен на официальном сайте ОО
1.6	Приказ об утверждении Положения о Центре «Точка роста»»	апрель 2022	Руководитель ОО, рабочая группа, ответственный за реализацию мероприятия, руководитель центра	Приказ вступил в силу, размещен на официальном сайте ОО
1.7	Приказ о назначении ответственного за хранение оборудования и определении места хранения	Июнь-август 2023	Руководитель ОО	Приказ вступил в силу
1.8	Приказ о назначении ответственного за создание и ведение раздела Центра «Точка роста» на официальном сайте ОО	Апрель-июнь 2023	Руководитель ОО	Приказ вступил в силу
1.9	Разработка и утверждение штатного расписания Центра «Точка роста»	Апрель-июнь 2022	Руководитель ОО	Штатное расписание утверждено
1.10	Разработка и утверждение должностных инструкций работников ОО	Апрель- июнь 2022	Руководитель ОО	Должностные инструкции утверждены
1.11	Внесение изменений в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО: - целевой раздел (планируемые результаты);	Июнь 2023	Руководитель ОО, учителя учебных предметов биология, физика,	Утверждены изменения в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО (в том числе: утверждены рабочие программы по

	<p>- содержательный раздел (программа формирования/развития УУД у обучающихся; программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; рабочая программа воспитания обучающихся);</p> <p>- организационный раздел (учебный план, план внеурочной деятельности, календарный учебный график, система условий реализации (кадровые условия, информационно-методические условия))</p>		химия, педагоги дополнительного образования	учебным предметам, курсам по внеурочной деятельности, дополнительного образования, программа воспитания) в соответствии с требованиями, установленными в ОО. ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, рабочие программы размещены на официальном сайте ОО
<b>2. Финансово-хозяйственная деятельность</b>				
2.1	Формирование перечня необходимого оборудования и мебели для Центра «Точка роста»	Июнь 2023	Руководитель ОО	Сформирован перечень оборудования и мебели
2.2	Проведение ремонтных работ	до 25 августа 2023	Руководитель ОО	Приведены помещения в соответствие с согласованным дизайн-проектом
2.3	Проведение процедуры закупки мебели	до 25 августа 2023	Руководитель ОО	Мебель в соответствие с согласованным дизайн-проектом доставлена и установлена в ОО
2.4	Получение, установка и наладка поставленного оборудования. Подготовка договоров ответственного хранения	согласно графику	Руководитель ОО	Заключены договора ответственного хранения Оборудование готово к использованию.

2.5	Процедура передачи оборудования на баланс образовательного учреждения	согласно графику	Руководитель ОО, главный бухгалтер	Оборудование принято на баланс образовательной организации
2.6	Контроль за техническим состоянием оборудования	при возникновении затруднений в использовании оборудования	Руководитель центра, учителя-предметники	
2.7	Организация учета и контроля использования оборудования Центра «Точка роста»	в течение учебного года	Учителя-предметники	Ведется документ (журнал) учета
<b>3. Организационные мероприятия</b>				
3.1	Создана рабочая группа по реализации мероприятий создания Центра «Точка роста»	апрель 2023	Руководитель ОО, руководитель центра	Рабочая группа создана и рассматривает вопросы реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста»
3.2	Разработка и утверждение: - режима работы Центра «Точка роста», -расписания занятий Центра «Точка роста», -графика занятости кабинетов Центра «Точка роста»	до 01 сентября 2023	Руководитель ОО Руководитель Центра	Приказ об утверждении режима работы, расписания занятий. Документы размещены на официальном сайте ОО и информационном стенде
3.3	Открытие центра образования «Точка роста»	01.09.2023	Руководитель ОО, руководитель центра	Начало работы Центра «Точка роста»
<b>4. Кадровое обеспечение. Мероприятия по повышению профессионального мастерства работников центров образования «Точка роста»</b>				
4.1	Обучение педагогов по программам	Июнь 2023	Руководитель	Получение удостоверений о

	федерального оператора: - сбор информации о педагогах центра; - обучение педагогов; - получение удостоверений		центра, учителя-предметники	прохождении ППК Учителя: физики, химии, биологии Размещение информации на сайте ОО до 01.09.2023
4.2	Участие педагогов Центра «Точка роста» в мероприятиях по обмену опытом использования оборудования Центра «Точка роста»	в течение года по плану	Руководитель ОО	Отчет на совещании при директоре
<b>5. Информационное сопровождение</b>				
5.1	Создание раздела сайта Центра «Точка роста»	Июнь 2023	Ответственный за сайт	Раздел создан
5.2	Разработка содержания раздела сайта Центра «Точка роста» в соответствии с Методическими рекомендациями	Июнь 2023	Ответственный за сайт	Раздел создан в соответствии с методическими рекомендациями и требованиями федерального оператора
5.3	Ведение раздела Центра «Точка роста» на официальном сайте ОО	в течение года	Ответственный за сайт	Регулярно обновляется информация в разделе Центр «Точка роста» на официальном сайте ОО
5.4	Информирование общественности об открытии и функционировании центра образования «Точка роста»: - проведение родительских собраний, - экскурсий обучающихся и др. - размещение актуальной информации о работе образовательного центра «Точка роста» на сайте школы, в социальных сетях, на информационных стендах в школе	в течение учебного года	Руководитель Центра «Точка роста»	Регулярное размещение материалов в СМИ, в социальных сетях и т.д.

	- информирование СМИ о работе центра.			
<b>6. Мониторинговые и контрольные мероприятия</b>				
6.1	Контроль составления рабочих программ по учебным предметам Физика, Химия, Биология и отражение деятельности в Программе воспитания и в ООП	до 01.09.2023	Заместитель директора по УВР	Справка до 01.09.2023
6.2	Мониторинг рабочих программ по учебным предметам Физика, Химия, Биология отражение деятельности в Программе воспитания и в ООП	в течение учебного года	Заместитель директора по УВР	Проведен контроль реализации рабочих программ, в том числе и в части использования педагогами новых методов и технологий
6.3	Контроль и учет использования оборудования в образовательной деятельности	в течение учебного года	Заместитель директора по УВР	Учет оборудования ведется
6.4	Контроль за функционированием Центра «Точка роста», в том числе: - организация образовательной деятельности, - анализ результатов внутришкольного мониторинга (в начале и конце учебного года), результатов обучающихся в ВПР и других оценочных процедурах естественно-научной направленности; - Учет и контроль достижения обучающимися в конкурсах, олимпиадах естественно-научной	в течение учебного года	Заместитель директора по УВР	Контроль организован Приняты управленческие решения

	направленности			
6.5	Мониторинг реализации мероприятий плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и обеспечению функционирования Центра «Точка роста» в образовательной организации.	в течение учебного года	Руководитель ОО, руководитель центра	Мониторинг проведен. Приняты управленческие решения